

Planning wegwerkzaamheden 2012



Gemeente Den Haag



Ingenieursbureau Den Haag

Id	BOF	code	Projectnaam	Begin	Einde	2012		2013	
						h1	h2	h1	h2
621	Ja	PRIO	Den Haag Nieuw Centraal Rijnstraat	ma 5-7-04	wo 2-1-13			2-1	
622	Ja	PRIO	Laakhaven West Waldorpstraat	wo 2-1-08	za 22-12-12			22-12	
623	Ja	PRIO	DUWO Studententorens Waldorpstraat	ma 31-1-11	do 31-1-13			31-1	
624	Ja	PRIO	Waldeck Pymontkade Waldeck Pymontkade	ma 7-2-11	vr 20-12-13				2
625	Ja	PRIO	Noordwal Noordwal	ma 7-2-11	vr 21-12-12			21-12	
626	Ja	PRIO	VAB Noordwal Veenkade Noordwal	ma 7-3-11	vr 20-12-13				2
49	Ja	HTM	Tramlijn 9/17	ma 4-7-11	vr 30-3-12			30-3	
627	Ja	PRIO	Parallelweg Parallelweg	ma 15-8-11	vr 16-12-16				
628	Ja	PRIO	Javastraat Javastraat	ma 15-8-11	vr 16-12-16				
629	Ja	PRIO	Vondelstraat Vondelstraat	ma 15-8-11	vr 16-12-16				
630	Ja	PRIO	jaarprogramma fiets 2010-Groot Hertoginnelaan Groot H	zo 16-10-11	wo 1-8-12			1-8	
338	Ja	vak	schoolvakantie	za 24-12-11	zo 8-1-12			8-1	
631	Ja	PRIO	Prinsegracht Brouwersgracht	zo 1-1-12	ma 31-12-12			31-12	
632	Ja	PRIO	Hobbemastraat Hobbemastraat	zo 1-1-12	ma 31-12-12			31-12	
633	Ja	PRIO	Lijnbaan Lijnbaan	zo 1-1-12	ma 31-12-12			31-12	
634	Ja	PRIO	Fruitweg Fruitweg	zo 1-1-12	ma 31-12-12			31-12	
635	Ja	PRIO	Parkstraat - Mauritskade Brug Parkstraat	zo 1-1-12	ma 31-12-12			31-12	
636	Ja	PRIO	Plein 1813 e.o. Plein 1813	ma 2-1-12	vr 28-12-12			28-12	
637	Ja	PRIO	Goeverneurlaan Goeverneurlaan	ma 2-1-12	vr 28-12-12			28-12	
638	Ja	PRIO	Veenkade Veenkade	ma 2-1-12	ma 1-10-12			1-10	
639	Ja	PRIO	Om en Bij Om En Bij	ma 2-1-12	ma 1-10-12			1-10	
640	Ja	PRIO	Dr. Kuypersstraat Br.044 Dr. Kuypersstraat	ma 2-1-12	vr 28-12-12			28-12	
618	Ja	rec	Goeverneurlaan; reconstructie	ma 2-1-12	vr 14-12-12			14-12	
752	Nee	eve	Hollands dance festival	do 26-1-12	za 25-2-12	6-1	25-2		
461	Ja	vak	voorjaarsvakantie	za 18-2-12	zo 26-2-12	18-2	26-2		
641	Ja	PRIO	Loosduinsekade fietspad omzetten naar asfalt Loosduin	do 1-3-12	ma 31-12-12	1-3		31-12	
564	Ja	RIO	Lekstraat; aansluiting nieuw riool	do 1-3-12	wo 25-4-12	1-3	25-4		
642	Ja	PRIO	Hobbemastraat Hobbemastraat	ma 5-3-12	ma 3-12-12	5-3		3-12	
643	Ja	PRIO	Goeverneurlaan ri W fietspad omz. in asfalt Goeverneur	ma 5-3-12	vr 16-11-12	5-3		16-11	
644	Ja	PRIO	Goeverneurlaan ri O fietspad omz. in asfalt Goeverneurk	ma 5-3-12	vr 16-11-12	5-3		16-11	
645	Ja	PRIO	Bezuidenhoutseweg fietspaden omzetten naar asfalt Bez	ma 5-3-12	vr 23-11-12	5-3		23-11	
646	Ja	PRIO	Wassenaarseweg fietspaden omzetten naar asfalt Wass	ma 5-3-12	vr 20-7-12	5-3	20-7		
647	Ja	PRIO	Goeverneurlaan Goeverneurlaan	ma 5-3-12	ma 23-7-12	5-3	23-7		
567	Ja	htm	Hobbemastraat; spoorvernieuwing	ma 5-3-12	vr 13-4-12	5-3	13-4		
738	Ja	htm	Loosduinseweg; vernieuwen tramsporen	ma 5-3-12	vr 1-6-12	5-3	1-6		
463	Ja	eve	CPC 2012	zo 11-3-12	zo 11-3-12	◆	11-3		
570	Ja	RIO	Koningstunnel	di 13-3-12	di 13-3-12	◆	13-3		
571	Ja	RIO	Koningstunnel	wo 14-3-12	wo 14-3-12	◆	14-3		
576	Ja	RIO	Hubertustunnel	do 15-3-12	do 15-3-12	◆	15-3		
739	Ja	htm	Escampelaan/Zuiderparklaan; vernieuwen tramsporen	ma 26-3-12	ma 14-5-12	◆	26-3	14-5	
747	Nee	eve	message to the world	zo 15-4-12	zo 15-4-12	◆	15-4		
741	Ja	asf	Zuiderparklaan (Loosd.kade - Escampeln.)	ma 16-4-12	vr 22-6-12	◆	16-4	22-6	
748	Nee	eve	Lifel I live	zo 29-4-12	zo 29-4-12	◆	29-4		
749	Nee	eve	Koninginnedag	ma 30-4-12	ma 30-4-12	◆	30-4		

Planning wegwerkzaamheden 2012



Gemeente Den Haag



Ingenieursbureau Den Haag

Id	BOF	code	Projectnaam	Begin	Einde	2012		2013	
						h1	h2	h1	h2
648	Ja	PRIO	Calandblok Calandplein	di 1-5-12	do 1-5-14	1-5			
649	Ja	PRIO	Verlegging Waldorpstraat Waldorpstraat	di 1-5-12	wo 1-5-13	1-5		1-5	
753	Nee	eve	Bevrijdingstestival	za 5-5-12	za 5-5-12	◆ 5-5			
754	Nee	eve	Walk the line	vr 11-5-12	za 12-5-12	11-5 12-5			
751	Nee	eve	SDU The Hague Royal Ten Run	zo 13-5-12	zo 13-5-12	◆ 13-5			
755	Nee	eve	Tong Tong	do 17-5-12	ma 28-5-12	17-5 ■ 28-5			
420	Ja	NWB	Korte Vijverberg; afsluiting ivm nieuwbouw	vr 1-6-12	do 30-5-13	1-6		30-5	
572	Ja	RIO	Koningstunnel	di 12-6-12	di 12-6-12	◆ 12-6			
577	Ja	RIO	Hubertustunnel	wo 13-6-12	wo 13-6-12	◆ 13-6			
578	Ja	RIO	Hubertustunnel	do 14-6-12	do 14-6-12	◆ 14-6			
756	Nee	eve	The Hague Festival	vr 15-6-12	vr 15-6-12	◆ 15-6			
757	Nee	eve	Shopping Night	do 21-6-12	do 21-6-12	◆ 21-6			
464	Ja	eve	Veteranendag	za 23-6-12	za 23-6-12	◆ 23-6			
742	Ja	asf	Hobbemastraat (Herdersln. Om en Bij)	ma 25-6-12	ma 2-7-12	25-6 ■ 2-7			
750	Nee	eve	Veteranendag	za 30-6-12	za 30-6-12	◆ 30-6			
615	Ja	OIW	Hobbemastraat	zo 1-7-12	vr 28-9-12	1-7		28-9	
462	Ja	vak	meivakantie	za 7-7-12	do 19-7-12	7-7 ■ 19-7			
743	Ja	asf	Hoefkade (van Dijkstr. Vaillantlaan)	ma 9-7-12	wo 11-7-12	9-7 ■ 11-7			
650	Ja	PRIO	Herinrichting OR HS Stationsplein	wo 1-8-12	di 31-12-13	1-8			
565	Ja	htm	Parkstraat/Mauritskade; spoorvernieuwing	wo 1-8-12	di 11-9-12	1-8		11-9	
566	Ja	htm	Lijnbaan; spoorvernieuwing	wo 1-8-12	di 11-9-12	1-8		11-9	
619	Ja	rec	Groot Hertoginnelaan; fase I	wo 1-8-12	di 26-2-13	1-8		26-2	
651	Ja	PRIO	Studentenwoningen DUWO Leeghwaterstraat	za 1-9-12	ma 1-9-14	1-9			
758	Nee	eve	Museum night	za 1-9-12	za 1-9-12	◆ 1-9			
759	Nee	eve	UIT festival	zo 2-9-12	zo 2-9-12	◆ 2-9			
652	Ja	PRIO	Loosduinseweg Loosduinsekade	ma 3-9-12	vr 30-8-13	3-9		30-8	
653	Ja	PRIO	Koningin Emmakade Koningin Emmakade	ma 3-9-12	vr 7-12-12	3-9		7-12	
573	Ja	RIO	Koningstunnel	di 11-9-12	di 11-9-12	◆ 11-9			
477	Ja	HTM+	uitv Rijnstr. Station CS	di 11-9-12	di 26-2-13	11-9		26-2	
574	Ja	RIO	Koningstunnel	wo 12-9-12	wo 12-9-12	◆ 12-9			
490	Ja	HTM+	Parallelweg Wouwermanstr	wo 12-9-12	di 1-1-13	12-9		1-1	
579	Ja	RIO	Hubertustunnel	do 13-9-12	do 13-9-12	◆ 13-9			
760	Nee	eve	Prinsjesdag	di 18-9-12	di 18-9-12	◆ 18-9			
744	Ja	asf	Laan Copes van Cattenburch	ma 24-9-12	ma 1-10-12	24-9 ■ 1-10			
504	Ja	HTM+	Lorentzplein. Oudemanstr	do 27-9-12	wo 7-11-12	27-9		7-11	
745	Ja	asf	Parallelweg (Wolterbeekstr. Jacob Catsstr.)	ma 8-10-12	di 16-10-12	8-10 ■ 16-10			
451	Ja	vak	herfstvakantie	za 13-10-12	zo 21-10-12	13-10 ■ 21-10			
746	Ja	asf	Javastraat (Nassaupl. Koninginnegracht)	ma 22-10-12	ma 29-10-12	22-10 ■ 29-10			
761	Nee	eve	Intocht St Nicolaas	za 17-11-12	za 17-11-12	◆ 17-11			
575	Ja	RIO	Koningstunnel	di 11-12-12	di 11-12-12	◆ 11-12			
580	Ja	RIO	Hubertustunnel	wo 12-12-12	wo 12-12-12	◆ 12-12			
581	Ja	RIO	Hubertustunnel	do 13-12-12	do 13-12-12	◆ 13-12			
452	Ja	vak	kerstvakantie	za 22-12-12	zo 6-1-13	22-12 ■ 6-1			